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I. Informacje ogólne 

1. Pojęcia i definicje  

 

Poniższe definicje odnoszą się wyłącznie do grupy kluczowych pojęć wykorzystywanych         

w niniejszym dokumencie. 

 

Nazwa Definicja 

Zamawiający Gmina Kielce realizująca uprawnienia i obowiązki miasta na prawach powiatu, 

o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U z 2020 r. poz. 920.) 

Wykonawca Podmiot realizujący Zmówienie Główne 

Kontrolujący Podmiot realizujący zamówienie publiczne, obejmujące wykonanie usługi 

polegającej na bieżącym monitoringu oraz kontroli i weryfikacji danych będących 

wynikiem realizacji usługi opisanej w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

Inżynier Kontraktu Podmiot realizujący zamówienie publiczne, obejmujące wykonanie usług 

doradczych przy realizowaniu Projektu 

PGiK Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. 

U. z 2020 poz. 2052 ze zm.). 

Rozporządzenie EGiB Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.393). 

Rozporządzenie PZGiK Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. 

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183). 

Rozporządzenie 

w sprawie standardów 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21.08.2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020r. poz. 1429) 

Rozporządzenie  

w sprawie KRI 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.). 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, o którym mowa w art. 2 pkt 10 

ustawy PGiK 

EGiB Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 oraz w rozdziale 4 

ustawy PGiK 

ODGiK Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

PKOB Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych 

PL-2000 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporządzeniu z dnia 

15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). 

PL-KRON86-NH Geodezyjny układ wysokościowy określony w Rozporządzeniu z dnia 
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15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). 

PRG Zbiór danych bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 Ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

GML Język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu 

danych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi lub 

teleinformatycznymi 

Zamówienie główne Zamówienie polegające na Modernizacji i dostosowaniu baz danych ewidencji 

gruntów i budynków, poprzez modyfikację istniejących danych bazy EGiB, mającą 

na celu poprawę jakości  i aktualności danych, wraz z doprowadzeniem bazy 

do zgodności z pojęciowym modelem  danych EGiB, w ramach projektu „e-

Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny i kartograficzny” 

 

2. Kontekst formalny przedmiotu zamówienia 

 

Zamawiający 

Gmina Kielce realizująca uprawnienia i obowiązki miasta na prawach powiatu, o którym 

mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U      

z 2020 r. poz. 920) 

Rynek 1 

25-303 Kielce 

NIP: 6572617325,  

REGON: 291009343 

 

Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, zostanie udzielone w ramach 

realizacji projektu RPSW.07.01.00-26-0003/17, pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny 

miasta Kielce”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” 

(w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia), Oś priorytetowa 7 

„Sprawne usługi publiczne”. 

 

Niniejsze zamówienie obejmuje bieżącą kontrolę i weryfikację danych będących wynikiem 

realizacji Zamówienia Głównego w zakresie Modernizacji i dostosowania baz danych 

ewidencji gruntów i budynków, poprzez modyfikację istniejących danych bazy EGiB, mającą 

na celu poprawę jakości  i aktualności danych, wraz z doprowadzeniem bazy do zgodności 

z pojęciowym modelem  danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
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Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków. 

 

3. Kontekst prawny przedmiotu zamówienia  

 

1. W okresie świadczenia usługi Wykonawca musi zapewnić zgodność realizacji prac 

z obowiązującymi w trakcie ich trwania przepisami prawa.  

2. Poniżej podano wyłącznie w celach informacyjnych zasadniczą grupę obowiązujących 

przepisów prawa: 

1) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2052 ze zm.), 

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1), 

3) Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 

4) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333  ze zm.), 

5) Ustawa z dnia 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

2204), 

6) Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1990 ze zm.), 

7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.); 

8) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.); 

9) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.); 

10) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U.  z 2017 r., 

poz. 1161 ze zm.); 

11) Ustawa z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa (t j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2243 ze zm.), 

12) Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 532 ze zm.), 

13) Ustawa z dnia 4.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t. j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1910 ze zm.), 

14) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 

ze zm.) 

15) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 443); 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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16) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.); 

17) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393), 

18) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. 

w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 

1999 r. Nr 45, poz. 454 ze zm.), 

19) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania 

w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków    

i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych  (Dz. U. z 2001 r., Nr 84, poz.911), 

20) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 

ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 

r. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 

r., o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r. poz.1031); 

21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego 

systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 249); 

22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247); 

23) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352); 

24) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego 

rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 199); 

25) Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453); 

26) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247); 

27) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 ze zm.). 

28) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 
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29) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1246), 

30) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.02.2016r. w sprawie zakładania 

i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 312), 

31) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.08.2020 r.  

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 r. poz. 1429), 

32) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.01.2012 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125), 

33) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1183), 

34) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.07.2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 

ze zm.), 

35) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011r. 

w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz 

ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. z  2011 r. Nr 263 poz. 1571). 

 

 

II. Bieżący monitoring oraz kontrola i weryfikacja danych – wymagania 
ogólne. 

 

1. Opis zakresu monitoringu 

1. Monitoring, o którym mowa w niniejszym rozdziale, Kontrolujący zaplanuje 

i przeprowadzi pod kątem wykrywania i eliminowania ewentualnych zagrożeń wykonania 

prac zgodnie z warunkami technicznymi opisanymi w OPZ dla Zamówienia Głównego, 

terminami określonymi w umowie z Wykonawcą oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Kontrolujący będzie w sposób bieżący monitorował prace Wykonawcy, a jego wyniki 

przedstawiał Zamawiającemu co trzy miesiące  w formie Sprawozdania. 

3. W przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości, prawidłowości lub 

sumienności wykonania zadań Kontrolujący niezwłocznie sporządzi Sprawozdanie 

opisujące takie ryzyko i przekaże Zamawiającemu.  

4. W szczególności w ramach tego zadania Kontrolujący: 
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1) będzie uczestniczył w zatwierdzaniu harmonogramu prac oraz wyda opinię dotyczącą 

zgodności harmonogramu z umową Wykonawcy, który przedstawi Wykonawca prac; 

2) udostępni Zamawiającemu i Wykonawcy, oraz będzie utrzymywał przez cały okres 

realizacji prac portal internetowy służący do komunikacji oraz wizualizacji stanu realizacji 

umożliwiający:  

a) autoryzację użytkowników  

b) zapis zatwierdzonego harmonogramu wykonania prac przez Wykonawcę 

c) prowadzenie repozytorium danych przekazanych w poszczególnych iteracjach 

oraz raportów, 

d) wizualizację danych przekazanych do kontroli (weryfikacji)  

e) walidację danych  

f) narzędzia kontroli danych dla wykonawcy (wizualizacja błędów) 

3) będzie analizował miesięczne Raporty, składane przez Wykonawcę opisujące postęp 

prac oraz realizację zgodną z zaakceptowanym harmonogramem oraz przedstawiał 

Zamawiającemu, w formie Sprawozdania z monitoringu, wnioski z tych analiz oraz 

zalecenia dla Wykonawcy dotyczące działań naprawczych, jeżeli będą występowały. Prace 

te wykona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania raportu od Wykonawcy; 

4) zapewni udział swoich przedstawicieli w charakterze ekspertów w naradach 

organizowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem będą jakość i terminowość 

wykonywanych prac oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla projektu;  

5) będzie monitorował terminowość i zgodność z harmonogramem wykonania prac 

w trakcie realizacji zadania oraz terminowość usunięcia usterek w przekazywanych 

partiach zadania; 

6) w przypadku opóźnień w realizacji prac, o których mowa w pkt.3, w ciągu 5 dni 

roboczych od wyznaczonego terminu złożenia sprawozdania, wezwie Wykonawcę 

do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji i powiadomi pisemnie Zamawiającego 

o podjętych działaniach; 

7) we współpracy z Zamawiającym będzie udzielał Wykonawcy prac m.in. konsultacji 

i wyjaśnień na piśmie, dotyczących: treści OPZ na Modernizację i dostosowanie baz 

danych ewidencji gruntów i budynków, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

innych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

2. Zakres kontroli technicznej 

1. Kontrolujący jest odpowiedzialny za monitorowanie, bieżącą kontrolę wykonywanych 

prac oraz weryfikację etapów realizacji zadań określonych w OPZ dotyczących 

Modernizacji i dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków, w tym: 
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a. kontrolowanie ilości wytwarzanych i aktualizowanych danych w bazie danych EGiB, 

przy czym kontrola ta powinna obejmować, w zależności od rodzaju prac, co najmniej: 

 kompletność przekazywanej dokumentacji, tj. monitorowanie i nadzór bieżący, 

polegający na weryfikacji kompletności prac realizowanych zgodnie 

z harmonogramem prac oraz raportami składanymi przez Wykonawcę; 

 kompletność  dokumentacji wynikowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi w dziedzinie geodezji i kartografii oraz zgodnie z wytycznymi z OPZ 

na Modernizację i dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków, 

w tym kompletność przekazywanego operatu technicznego; 

 kompletności przekazanego zbioru danych cyfrowych bazy danych EGiB; 

b. kontrolowanie jakości i zgodności wytwarzanych i aktualizowanych danych w bazie 

danych EGiB z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawnymi, a także 

OPZ na Modernizację i dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków, 

na każdym etapie realizacji prac; przy czym kontrola jakości powinna obejmować, 

zależnie od rodzaju prac, co najmniej: 

 kontrolę terminowości i zgodności z harmonogramem prac, a w przypadku 

opóźnień w realizacji prac, uzyskanie od Wykonawcy pisemnego wyjaśnienia 

przyczyn zaistniałej sytuacji. Wszelkie odstępstwa od zakładanych terminów 

kontroli muszą być zgłoszone Zamawiającemu. W przypadku, gdy istnieje ryzyko, 

że odstępstwo od zakładanego terminu kontroli spowoduje opóźnienia 

w wykonaniu Zamówienia na Modernizację i dostosowanie baz danych ewidencji 

gruntów i budynków, Kontrolujący obowiązany jest zgłosić ten fakt bez zbędnej 

zwłoki Zamawiającemu - nie później niż w dniu następnym po stwierdzeniu tego 

faktu. 

 kontrolę zgodności utworzonej bazy danych EGiB z obowiązującym pojęciowym 

modelem danych, określonym w rozporządzeniu EGiB. 

 kontrolę cech jakościowych zbioru danych: osiągniętych dokładności, topologii, 

semantyki i syntaktyki danych, w tym zachowania relacji obiektów 

bazodanowych. 

c. kontrolowanie poprawności, w tym m.in.: 

 weryfikacja poprawności wykorzystania pozyskanych materiałów PZGiK i innych 

dokumentów określonych w OPZ poprzez szczegółową kontrolę analizy 

przydatności materiałów  PZGiK wykonaną przez Wykonawcę; 
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 ocena poprawności technicznej przekazanych przez Wykonawcę materiałów, 

w tym operatów technicznych dotyczących Modernizacji i dostosowania baz 

danych ewidencji gruntów i budynków; 

 wykonanie kontrolnych pomiarów terenowych niezbędnych do oceny 

prawidłowości wykonania Modernizacji i dostosowania baz danych ewidencji 

gruntów i budynków; 

 weryfikacja poprawności zasilania baz PZGiK, w tym aktualizacji baz danych oraz 

weryfikacja zachowania interoperacyjności baz danych; 

d. sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu co trzy miesiące Sprawozdań, 

opisujących postęp robót zawierających wnioski a także ewentualne zalecenia dla 

Wykonawcy, dotyczące działań naprawczych; 

e. udzielania Wykonawcy prac pisemnych wyjaśnień, dotyczących rozbieżności 

w interpretacji treści OPZ lub sposobu realizacji przedmiotu zamówienia; 

f. zapewnienia udziału osobistego lub udziału swoich przedstawicieli w charakterze 

ekspertów, w naradach organizowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem 

będą jakość i terminowość wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub 

minimalizowanie zagrożeń dla projektu; 

g. nadzorowanie usuwania przez Wykonawcę usterek i wad w terminach określonych 

w umowach lub uzgodnionych z Zamawiającym; 

h. informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji prac, 

w tym również braku postępu prac; 

i. przygotowanie protokołów odbiorów częściowych oraz protokołów końcowych 

po zakończeniu prac. Protokół końcowy sporządzony przez Kontrolującego będzie 

podstawą uznania produktu za poprawnie wykonany, wolny od wad; 

j. uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym; 

k. zapewnienie zgodności realizacji projektu z założonymi wskaźnikami i celami 

wyszczególnionymi w OPZ opisującym proces Modernizacji i dostosowania baz danych 

ewidencji gruntów i budynków. 

2. Przy wykonywaniu zadań kontrolnych, o których mowa w ustępach poprzedzających, 

Kontrolujący będzie współdziałał z Zamawiającym, jego pracownikami, Inżynierem 

Kontraktu oraz innymi osobami posiadającymi stosowne pełnomocnictwa i upoważnienia 

udzielone przez Zamawiającego. 
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3. Materiały i dane powiatowej części PZGiK niezbędne do realizacji zamówienia 

Kontrolujący pobierze od Zamawiającego nieodpłatnie. Zbiory danych cyfrowych i inne 

materiały PZGiK w postaci elektronicznej zostaną udostępnione w terminach i w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym. 

4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do kontroli poprzez inne upoważnione przez 

niego osoby lub podmioty. 

5. Przed przystąpieniem do kontroli poszczególnych części zamówienia, wybór obszarów 

(w tym obrębów) oraz próbek do kontroli, będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym. 

Kontrolujący będzie w szczególności przyjmował w tym zakresie wskazania 

Zamawiającego.   

 

3. Koncepcja Organizacyjna kontroli 

1. Terminy przeprowadzenia iteracji kontrolnych powinny wynikać  z Harmonogramu 

Wykonawcy Zamówienia Głównego oraz Umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Kontrolującym, powinny uwzględniać przypadki określone w Umowie podmiotu 

z Zamawiającym.  

2. Kontrolujący w każdej następnej iteracji kontroli skontroluje usunięcie usterek 

wykazanych w poprzedniej iteracji kontroli i dodatkowo przeprowadzi wyrywkową 

kontrolę obejmującą kolejne 20% zakresu pierwotnej kontroli przewidzianych dla 

poszczególnych produktów w celu wyeliminowania występowania analogicznych błędów 

w całej kontrolowanej partii produktu.  

3. Celem kontroli wyrywkowej jest stwierdzenie, że błędy analogiczne do błędów 

wykazanych w poprzednim Protokole z kontroli zostały usunięte w całej kontrolowanej 

partii produktu. 

4. Kontrolujący będzie w sposób bieżący monitorował prace Wykonawców, a w przypadku 

stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości lub sumienności wykonania zadań 

przedstawi takie ryzyko Zamawiającemu. Monitoring i nadzór w tym rozumieniu będzie 

obejmował działania nie tylko w doraźnych przypadkach wskazanych przez Wykonawców 

(kiedy zwróci się z zapytaniem), ale w sposób bieżący w ramach weryfikacji technologii 

i rejestrowania postępu prac. 

5. Protokół z kontroli musi zawierać co najmniej: 

1) informację o części Zamówienia, w ramach której opracowano kontrolowany 

produkt, 

2) informację o kontrolowanym produkcie (numer etapu, obręb, jednostka 

ewidencyjna, lokalizacja), 

3) spis zawartości kontrolowanego produktu,  
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4) datę oddania produktu do kontroli, 

5) datę wykonania kontroli,  

6) informację o iteracji kontroli,  

7) wykaz materiałów stanowiących podstawę do kontroli produktu,  

8) listę przeprowadzonych kontroli wraz z wynikami poszczególnych weryfikacji, 

w tym:  

a) liczbę obiektów podlegających kontroli, 

b) informację o obszarze na której została przeprowadzona kontrola,  

c) wykaz stwierdzonych braków, błędów i usterek, przy czym opis błędów nie może 

budzić wątpliwości i dawać możliwości różnej interpretacji,  

9) ostateczny wynik kontroli wraz z rekomendacją do odbioru Produktu bądź 

wskazaniem konieczności poprawy produktu,  

10) wykaz uwag do Produktu przekazanych przez Zamawiającego,  

11) imię i nazwisko osoby wykonującej weryfikację wraz z podpisem.  

6. Kontrolujący na podstawie wyników poszczególnych kontroli oszacuje jakość prac i wagę 

stwierdzonych usterek oraz nada im jeden z następujących statusów: 

1) Pozytywny - spełnia wymagania OPZ – oznacza, że w przekazanym produkcie 

Kontrolujący nie stwierdził występowania usterek uniemożliwiających dalsze jego 

wykorzystanie i rekomenduje produkt do odbioru; 

2) Negatywny - nie spełnia wymagań OPZ - oznacza, że produkt zawiera 

zidentyfikowane wady, które uniemożliwiają jego wykorzystanie – Kontrolujący nie 

rekomenduje produktu do odbioru,  

3) Warunkowy – pozytywny pod warunkiem usunięcia usterek - nie spełnia 

wymagań OPZ - oznacza, że produkt zawiera usterki, które nie uniemożliwiają jego 

wykorzystanie. W przypadku tego statusu Kontrolujący przekazuje opracowanie do 

poprawy wykonawcy i po jego poprawieniu jest zobowiązany do sprawdzenia czy 

wskazane usterki zostały usunięte.  Z kontroli usunięcia usterek sporządzany jest 

Protokół z rekomendacją do odbioru produktu lub ponownej poprawy. 

7. Kontrolujący biorąc pod uwagę zakres prac wynikający z OPZ  na Modernizację 

i dostosowanie ewidencji gruntów i budynków, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

formę Sprawozdań oraz Protokołów z kontroli. Proponowany zakres Sprawozdań 

powinien przewidywać w szczególności cykliczność raportowania postępu prac 

w odniesieniu do harmonogramu Wykonawcy. Treść Protokołu z kontroli powinna 

wskazywać zakres prac do kontroli i uwzględniać możliwość oceny poszczególnych 

produktów według wymienionych w ust. 6 niniejszego rozdziału statusów. 

8. Kontrolujący dostarczy Zamawiającemu i udostępni Wykonawcy prac oprogramowanie, 
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którym będzie kontrolował poprawności syntaktyczną i semantyczną (merytoryczną) 

danych oraz zgodność z założonym w OPZ na Modernizację i dostosowanie baz danych 

ewidencji gruntów i budynków, modelem jakości danych.  Oprogramowanie musi 

umożliwić: 

1) walidację zbiorów danych EGiB pod kątem ich zgodności ze schematami 

aplikacyjnymi określonymi w treści rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków,  

2) sprawdzanie poprawności syntaktycznej plików (zgodności ze schematem XSD) 

(w tym m.in. ilości atrybutów, rekordów, typów wartości), 

3) sprawdzanie poprawności semantycznej plików (zgodności z Modelem 

z Rozporządzenia) (w tym m.in. poprawność identyfikatora IIP, poprawność 

wartości atrybutów, poprawności powiązań),  

4) raportowanie niezgodności w formie czytelnych raportów oraz generowanie 

zestawień statystycznych, 

5) sprawdzanie jakości danych, z uwzględnieniem możliwości definicji parametrów 

6) wsadowe przetwarzanie danych. 

9. Kontrolujący udostępni Zamawiającemu i Wykonawcy, oraz będzie utrzymywał przez cały 

okres realizacji prac portal internetowy umożliwiający bieżącą komunikację oraz 

wizualizację stanu realizacji prac.  

10. W przypadku przedłożenia Protokołu Kontroli z konkluzją, że produkt wymaga usunięcia 

usterek lub nie spełnia wymagań OPZ na Modernizację i dostosowanie baz danych 

ewidencji gruntów i budynków, Kontrolujący: 

1) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości i niedający możliwości różnej 

interpretacji, udokumentuje i wskaże wadę lub wady w kontrolowanej partii 

produktów dyskwalifikujące ich użyteczność, 

2) dokona każdej ponownej kontroli przekazanej partii produktów, poprawionej 

przez Wykonawców, 

3) zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do udziału w spotkaniach, 

komisjach i naradach technicznych z Wykonawcą, w celu udzielenia wszelkich 

wyjaśnień i wskazówek, rozstrzygania wątpliwości oraz zastrzeżeń odnośnie 

Protokołów Kontroli. 

11. Końcowym wynikiem prac Kontrolującego powinna być rekomendacja prac do odbioru 

przez Komisję Odbioru w formie Protokołu Końcowej Kontroli, podpisanego przez osobę 

posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie zgodnym z asortymentem 

kontrolowanego produktu. 
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III. Bieżący monitoring oraz kontrola i weryfikacja danych – wymagania 
szczegółowe. 

 

1. Przedmiotem technicznej kontroli ilościowej i jakościowej, którą przeprowadzi 

Kontrolujący, będą w szczególności: 

1) wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych 

dotyczących w szczególności: 

a) budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale z budynkami związanych, 

b) samodzielnych lokali, 

c) konturów użytków gruntowych, 

2) wyniki prac związanych z uzupełnieniem bazy danych EGiB o nowe lub zmodyfikowane 

dane dotyczące w szczególności: 

a) punktów granicznych, 

b) budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale z budynkami związanych, 

c) nieruchomości lokalowych, 

d) konturów użytków, 

e)  użytków w granicach działek ewidencyjnych, 

f) dokumentów uzasadniających nowe wpisy w EGiB; 

3) zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plików komputerowych w formatach 

uzgodnionych z Zamawiającym; 

4) dokumentacja, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 

2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Na kontrolę techniczną, o której mowa powyżej, oprócz kontroli ilościowej, składać się 

będą czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie: 

1) czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych wykorzystane zostały odpowiednie 

i dostępne materiały PZGiK, 

2) czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechują się zgodnością z treścią źródłowych 

materiałów PZGiK oraz treścią dokumentów pozyskanych przez Kontrolującego 

w ramach niniejszego zamówienia, a także poprawnością topologiczną oraz spójnością 

merytoryczną i techniczną, 

3)  czy czynności ustalenia zasięgu konturów użytków gruntowych wykonane zostały 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z należytą starannością, z wykorzystaniem 

dostępnych materiałów oraz czy punktom granicznym przypisane zostały odpowiednie 

atrybuty, 
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4) czy pomiary szczegółów sytuacyjnych wykonane zostały z wymaganą dokładnością, 

5) czy dane opisowe ewidencji gruntów i budynków są spójne z danymi graficznymi. 

3. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 2, obejmować będą w niektórych 

przypadkach wszystkie elementy, a w innych - wybrane losowo materiały oraz zbiory 

danych (próbki).  

4. Listę objętych czynnościami kontrolnymi obszarów (obrębów) Zamawiający wskaże na 

zasadach wybranych materiałów oraz zbiorów danych nie później niż 30 dni przed 

planowanym przekazaniem produktów do kontroli. W przypadku, gdy Zamawiający nie 

wskaże preferowanego obszaru, zbiorów danych lub innych materiałów w ww. terminie, 

Kontrolujący wybierze te dane sam.  W przypadku, gdy wskazany obszar, dane lub 

materiały nie spełnią minimalnych wymogów ilościowych kontroli, Kontrolujący 

zobowiązany jest do uzupełniania do rozmiaru ilościowego wynikającego z zapisów 

niniejszego rozdziału. 

5. Kontrolujący przystąpi do kontroli jakościowej produktu po pozytywnym raporcie kontroli 

ilościowej.  

6. Pełny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu 

do kontroli do momentu przekazania przez Kontrolującego Protokołu z kontroli, musi 

zostać zakończony w terminie:  

1) 3 dni roboczych w odniesieniu do kontroli ilościowej,  

2) 21 dni roboczych w I i II iteracji, po pozytywnym raporcie kontroli ilościowej  

3) 14 dni roboczych w III i każdej kolejnej iteracji, po pozytywnym raporcie kontroli 

ilościowej. 

7. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, Kontrolujący zobowiązany 

jest do ponownego przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostały 

usunięte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli.  

8. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, w przypadku, gdy 

Kontrolujący stwierdzi nieusunięcie wszystkich wad wykazanych podczas poprzedniej 

iteracji zwraca opracowanie do poprawy i nie uruchamia kolejnej iteracji kontroli. 

9. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania II 

i każdej kolejnej iteracji kontroli, Kontrolujący zobowiązany jest do wybrania do 

weryfikacji takich próbek, które nie były przedmiotem kontroli podczas poprzednich 

iteracji kontroli.  

10. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania 

III i każdej kolejnej iteracji kontroli, Kontrolujący wybiera do weryfikacji próbki o 70% 

mniejsze niż próbki kontrolowane podczas I i II iteracji kontroli.  

11. Do każdego Protokołu Kontroli, Zamawiający może przekazać wykaz ewentualnych 



    
 

   

e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Umowa nr RPSW.07.01.00-26-0003/17-00 
 

 

16 
 

uwag do otrzymanych produktów. Wykaz ten załączony będzie do Protokołu Kontroli 

podmiotu kontrolującego. 

12. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych dla 

przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków określono poniżej: 
 

L.p Rodzaj kontroli Sposób kontroli Minimalna ilość do kontroli 

Analiza materiałów źródłowych  

1 
Wykorzystanie 

materiałów PZGiK 

Kontrola kameralna poprzez 

porównanie danych zawartych 

w materiałach źródłowych z 

opracowanymi danymi 

ewidencyjnymi (ustalić, czy 

sporządzony został raport 

zawierający wyniki analizy 

materiałów PZGiK; porównać 

czy informacje, zawarte w 

operatach technicznych PZGiK, 

uznane za wiarygodne i 

aktualne, zostały we właściwy 

sposób wykorzystane przez 

Wykonawcę EGiB, a w 

szczególności:  

- czy opisane w tych operatach 

obiekty ewidencyjne (działki, 

punkty graniczne, budynki, 

kontury klasyfikacyjne) zostały 

ujawnione w tej bazie, 

- czy dane geometryczne 

obiektów ewidencyjnych , w 

szczególności działek 

ewidencyjnych i  budynków, są 

zgodne z poprawnymi danymi 

zawartymi w operatach 

Ilość do 50 operatów jednostkowych dla co 

najmniej 2 obrębów ewidencyjnych oraz 

operaty założenia/odnowienia ewidencji 

gruntów dla ww. obrębów w zakresie co 

najmniej 20 działek ewidencyjnych dla 

każdego z obrębów  
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technicznych,  

- czy został przeprowadzony w 

uzasadnionych przypadkach, 

proces ponownego wyrównania 

osnowy pomiarowej lub 

matematycznej transformacji 

współrzędnych punktów 

granicznych oraz punktów 

załamania konturów budynków,  

- czy proces ten został 

przeprowadzony z należytą 

starannością – w tym 

przypadku Kontrola polega na 

wykonaniu pomiarów 

kontrolnych. 

2 

Prawidłowość 
ustalenia atrybutów 
punktów 
granicznych  

Kontrola kameralna poprzez 
porównanie danych zawartych 
w materiałach źródłowych z 
opracowanymi danymi 
ewidencyjnymi 

Ilość co najmniej 30 punktów granicznych dla 
każdego obrębu ewidencyjnego  

Wykonanie pomiarów, wywiadu terenowego i analiz.  

3 Prawidłowość 
ustalenia atrybutów  

Kontrola polegająca na 
sprawdzeniu czy dane 
dotyczące obiektów: budynek, 
blok budynku oraz obiekt 
trwale z wiązany z budynkiem, 
zostały ustalone z należytą 
starannością.  

Ilość co najmniej 15 budynków dla każdego  
obrębu ewidencyjnego 

4 
Dokładność pomiaru 
szczegółów 
sytuacyjnych  

Kontrola polegająca na 
ponownym wykonaniu 
pomiarów i porównaniu ich 
wyników z wynikami pomiarów 
wykonanych w ramach 
zamówienia dotyczącego 
Modernizacji i dostosowania 
baz danych ewidencji gruntów i 
budynków. Analiza 
sporządzonej przez Wykonawcę 
EGiB dokumentacji, a w 
szczególności sprawozdania 
technicznego, szkiców 

Ilość co najmniej 5 budynków dla każdego  
obrębu ewidencyjnego 
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polowych oraz wykazów 
współrzędnych, a także 
porównanie położenia i kształtu 
obiektów objętych pomiarem z 
treścią ortofotomapy lub ze 
stanem rzeczywistym w terenie, 
jeżeli obraz na ortofotomapie 
uniemożliwia przeprowadzenia 
właściwej weryfikacji  

5 
Prawidłowość 
ustalenia konturów 
użytków gruntowych 

Kontrola kameralna na 
podstawie ortofotomapy oraz 
w uzasadnionych przypadkach 
kontrola terenowa 

W każdym obrębie ewidencyjnym objętym 
modernizacją 5 %, ale nie więcej niż 40 
użytków. Ze szczególnym uwzględnieniem 
użytków zabudowanych i zurbanizowanych 

Weryfikacja projektu operatu opisowo-kartograficznego 

9 Zgodność z 
przepisami prawa  

Kontrola polegająca na 
sprawdzeniu w szczególności 
czy:  
1)  dane zawarte w bazie 
danych, z której wygenerowane 
zostały raporty do wyłożenia, są 
zgodne z modelem pojęciowym 
danych EGiB;  
2)  raporty, o których mowa w 
pkt 1, tj. rejestry, kartoteki oraz 
mapa ewidencyjna, co do treści 
są zgodne z przepisami § 23-28 
Rozporządzenia EGiB oraz bazą 
danych poprzez  sprawdzenie 
zbiorów danych EGiB, 
wyeksportowanych z bazy 
danych projektu operatu 
opisowo-kartograficznego; 
analizę treści rejestrów, 
kartotek oraz mapy 
ewidencyjnej.  

Pełen zbiór danych oraz w każdym obrębie 
ewidencyjnym fragmenty każdego rejestru i 
kartoteki, dotyczące co najmniej 5 jednostek 
rejestrowych i związanych z nimi pozycji 
kartotek budynków lub lokali, oraz co 
najmniej 3 fragmenty mapy ewidencyjnej, 
każdy obejmujący obszar o powierzchni co 
najmniej 5 ha – kontrola przeprowadzona 
zostanie przed wyłożeniem projektu operatu 
opisowo-kartograficznego  
 

Pozyskanie danych z innych rejestrów    

10 
Prawidłowość 
ustalenia atrybutów 
lokali. 

Kontrola kameralna poprzez 
porównanie danych zawartych 
w materiałach źródłowych z 
opracowanymi danymi 
ewidencyjnymi 

Ilość co najmniej 10 % ale nie więcej niż 15 
lokali dla każdego obrębu ewidencyjnego  

Poprawność bazy danych (zgodność z  pojęciowym modelem danych określonym w Rozporządzeniu 

EGiB)  

12 

Walidacja plików 
GML w zakresie 
zgodności ze 
schematem XSD 

 Kontrola automatyczna danych 
zapisanych w plikach GML   

100% obrębów ewidencyjnych  
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określonym w 
Rozporządzeniu EGiB 

13 

Poprawność 
topologiczna 
obiektów 
przestrzennych 

 Kontrola automatyczna danych  100% obrębów ewidencyjnych  

14 

Poprawność 
semantyczna, 
merytoryczna, 
zgodność z modelem 
jakości danych EGiB 
określonym w 
Rozporządzeniu EGiB 

Kontrola automatyczna  100% obrębów ewidencyjnych  

15 

Zgodność z modelem 
jakości danych  
założonym w OPZ 
Modernizacji i 
dostosowania baz 
danych ewidencji 
gruntów i budynków 

Kontrola automatyczna danych  100% obrębów ewidencyjnych  

Poprawność dokumentacji wynikowej (operatu technicznego)   

16 Redakcja 
kartograficzna 

Kontrola poprawności 
rozmieszczenia elementów 
mapy ewidencyjnej pod kątem 
występowania konfliktów 
pomiędzy znakami 
kartograficznymi.  

100% obrębów ewidencyjnych  

17 

Skład i sposób 
skompletowania 
operatu 
technicznego.  

Kontrola składu operatów 
technicznych w tym  czy 
wykonawca przekazał komplet 
wymaganych dokumentów i 
zbiorów danych 

Wszystkie operaty techniczne  

 

13. Weryfikacja semantyczna, polega m.in. na sprawdzeniu poprawności wartości 

atrybutów, poprawności powiązań, krotność relacji, sprawdzeniu czy atrybuty 

poszczególnych obiektów spełniają ograniczenia wynikające z Rozporządzenia EGiB.  

14. Weryfikacja spójności topologicznej obiektów polega na sprawdzeniu czy w zbiorze 

danych nie występują m.in. błędy:  

1) nakładania się na siebie obiektów przestrzennych tej samej klasy;  

2) rozchodzenia się i braku wspólnych węzłów w obiektach obszarowych 

tej samej klasy;  

3) tzw. małych kątów, które wskazują na błędy w relacjach pomiędzy punktami 

granicznymi;  

4) niepełnego wypełnienia przestrzeni przez podzbiory wypełniające 
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tę przestrzeń, tzn. sprawdzenie czy np. działki ewidencyjne wypełniają w pełni 

obszar obrębu ewidencyjnego, kontury użytków gruntowych wypełniają 

w pełni obszar obrębu ewidencyjnego, kontury klasyfikacyjne wypełniają 

w pełni kontur użytku rolnego lub leśnego.  

15. Celem weryfikacji spójności merytorycznej jest sprawdzenie czy usytuowanie 

obiektów przestrzennych nie jest kolizyjne ze względu na przepisy prawa. Przykłady 

niespójności merytorycznej:  

1) budynek, posiadający kondygnacje naziemne, usytuowany jest w granicach 

konturu użytku gruntowego, który oznaczony jest atrybutem OFU o wartości 

innej niż B, Bi, Ba lub Br;  

2) granice konturów klasyfikacyjnych przecinają kontury użytków gruntowych, 

które oznaczone są atrybutem OFU o wartości innej niż R, Ł, Ps, Ls, S, Br, Wsr, 

W, Lz, Lzr, E.  

16. Po zaktualizowaniu bazy danych w ODGiK przez Wykonawcę prac Modernizacji 

i dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków Kontrolujący dokona 

sprawdzenia zaktualizowanej bazy danych.  

17. Czynności kontrolne, o których mowa powyżej, prowadzone będą w systemie 

informatycznym Zamawiającego do prowadzenia PZGiK, w środowisku zapewnionym 

przez Zamawiającego (minimalnie 1 stacja robocza z pełnym oprogramowaniem 

do prowadzenia PZGiK) w każdy dzień roboczy w godzinach pracy ODGiK. Dopuszcza 

się wykorzystanie do tego celu własnego środowiska Kontrolującego, o ile 

Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

18. Na kontrolę poprawności plików z danymi, składać się będą czynności obejmujące 

weryfikację spójności merytorycznej, topologicznej obiektów, semantycznej 

i syntaktycznej plików, zawierających dane ewidencyjne. Ponadto Kontrolujący 

przeprowadzi walidację plików w zakresie zgodności z pojęciowym modelem danych 

określonym w Rozporządzeniu EGiB.  

19. Kontrolujący udostępni Wykonawcy prac i Zamawiającemu oprogramowanie, którym 

będzie kontrolował poprawności syntaktyczną i semantyczną (merytoryczną) danych 

oraz zgodność z założonym w OPZ na Modernizację i dostosowanie baz danych 

ewidencji gruntów i budynków, modelem jakości danych. 

 

IV. Zobowiązania Kontrolującego 

Dodatkowe zobowiązania podmiotu kontrolującego: 

1. Kontrolujący będzie realizował przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, 

efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.  
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2. Kontrolujący zobowiązany jest do ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za 

realizację przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego, w tym z osobami 

wskazanymi przez Zamawiającego oraz Inżynierem Kontraktu, na każdym etapie realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający w szczególności zastrzega sobie prawo do:  

1) zgłaszania uwag i proponowania zmian na każdym etapie prac;  

2) organizowania spotkań roboczych w miejscu i terminie ustalonym przez 

Zamawiającego;  

3) żądania od podmiotu kontrolującego przedstawiania wyników prac cząstkowych 

dotyczących realizacji Przedmiotu zamówienia. 

3. Kontrolujący dokona z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mających na celu 

jak najlepsze wykonanie przedmiotu zamówienia, przy czym ustalenia te będą miały 

formę pisemną. 

4. Kontrolujący zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu każdorazowo pełnej 

informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu zamówienia.  

5. Kontrolujący zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami na każdym etapie 

realizacji Przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności do udziału w spotkaniach, 

komisjach i naradach technicznych z Wykonawcami, w celu udzielenia wszelkich 

wyjaśnień i wskazówek, a także rozstrzygania wątpliwości oraz zastrzeżeń do Protokołów 

kontroli.  

6. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy podmiotem kontrolującym a Wykonawcą muszą być 

zawarte w formie pisemnej i wymagają akceptacji Zamawiającego. 

7. Kontrolujący zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w ciągu dwóch dni 

roboczych) kontaktowania się z Zamawiającym i Wykonawcą, w przypadku wystąpienia 

takiej potrzeby z ich strony. 

8.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji Umowy 

charakteryzowały się wysoką jakością, kompletnością i spójnością wewnętrzną. 

9. Podstawą odbioru wykonanych przez Kontrolującego prac, będzie dokumentacja 

w postaci Protokołów Kontroli wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi 

integralną ich część.  

10. Kontrolujący odpowiada prawnie i materialnie za wszelkie udostępnione mu 

dane/materiały, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób 

nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed 

ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały przekazane, a także jest 

odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i integralność. Po zakończeniu realizacji 

zamówienia, Kontrolujący zobowiązany jest do zniszczenia wszelkich kopii 

danych/materiałów będących w jego posiadaniu.  
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11. Kontrolujący udostępni wykonawcy prac i zamawiającemu oprogramowanie, którym 

będzie kontrolował poprawności syntaktyczną i semantyczną (merytoryczną) danych oraz 

zgodność z założonym w OPZ na Modernizację i dostosowanie baz danych ewidencji 

gruntów i budynków, modelem jakości danych.   

12. Kontrolujący udostępni Zamawiającemu i Wykonawcy, oraz będzie utrzymywał przez cały 

okres realizacji prac portal internetowy umożliwiający bieżącą komunikację oraz 

wizualizację stanu realizacji prac.  

 

V.  Zobowiązania Zamawiającego  

Dodatkowe zobowiązania Zamawiającego: 

1. Zamawiający udostępni Kontrolującemu niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

dokumenty, materiały, dane i informacje będące w jego posiadaniu. 

2. Zamawiający na bieżąco będzie udzielał Kontrolującemu niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia wyjaśnień oraz informacji.  

3. Zamawiający będzie informował Kontrolującego o wszelkich czynnościach 

podejmowanych w związku z realizacją prac, jeśli będą one miały związek z realizacją 

przedmiotu zamówienia przez Kontrolującego. 

 


